


『足守地区の新しい学校づくり事業の計画案（24～25）』

校舎建設計画



連携教育の学習内容作成計画

24年 4月	保幼小中全体合同研修会	25年 3月	全市配布用研究のまとめ完成
5～8月	公開授業に向けてのプレ公開授業	協議会回数	24年度に、市教委を交え10回の予定
	9年間の学習系統表作成協議	4月	保幼小中全体合同研修会
9月	学びの系統表完成	5月	最終公開授業準備
10～11月	公開授業実践(いきいき学校園)	6月	岡山市全市対象公開授業実施
12月	研究のまとめ作成	7月8月	研究成果のまとめ
25年 2月	6月最終公開授業構想協議	26年 4月	一体校舎での一環カリキュラム開始